

## ул. В.Невского, 20

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)			
	Состав работ	Объем работ	План проведения работ	Вид работ
Наружные стены	ремонт отделки и заделка стыков	25 м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Цоколь	затирка трещин	1,6 кв.м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Козырьки балконов (вх.группа)	ремонт кровельного покрытия		II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Кровля	ремонт кровельного покрытия	10 кв.м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Полы	восстановление покрытия	2 кв.м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Окна	ремонт рам, восстановление штапика	1 шт	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Двери	ремонт дверных полотен и коробок	1 шт	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Остекление	восстановление остекления	0,8 кв.м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Изоляция трубопроводов	восстановление изоляции	4 м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Отмостка	ремонт		II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Промывка и опрессовка системы отопления	гидравлическое испытание трубопровода	1470 м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Трубопровод отопления	ремонт трубопроводов	1,5 м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Вентили (краны) отопления	замена	3 шт	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Трубопровод ХВС	ремонт трубопроводов	2,5 м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Вентили (краны) ХВС	замена	3 шт	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Трубопровод ГВС	ремонт трубопроводов	1,5 м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Вентили (краны) ГВС	замена	2 шт	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Трубопровод канализации	ремонт трубопроводов	2 м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Приемные клапаны	необходимо заменить	2 шт	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт
Световая электропроводка	замена отдельных участков сетей	6 м	II квартал 2015г - I квартал 2016г	текущий ремонт