

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) |             |                                    |                             |
|---|--|-------------|------------------------------------|-----------------------------|
|   | Состав работ   | Объем работ | План проведения работ              | Вид работ                   |
| Наружные стены  | ремонт отделки и заделка стыков  |             | II квартал 2015г - I квартал 2016г | при долевом участии жителей |
| Цоколь  | затирка трещин   | 2 кв.м      | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Козырьки балконов (вх.группа)                                     | ремонт кровельного покрытия  |             | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Кровля  | ремонт кровельного покрытия  |             | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Полы  | восстановление покрытия  | 21 кв.м     | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Окна  | ремонт рам, восстановление штапика   | 2 шт        | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Двери   | ремонт дверных полотен и коробок   | 13 шт       | II квартал 2015г - I квартал 2016г | при долевом участии жителей |
| Остекление  | восстановление остекления  | 3 кв.м      | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Изоляция трубопроводов  | восстановление изоляции  | 20 м        | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Отмостка  | ремонт   |             | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Промывка и опрессовка системы                                     | гидравлическое испытание трубопровода  | 2406м       | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Трубопровод отопления   | ремонт трубопроводов   |             | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Вентили (краны) отопления   | замена   | 1 шт        | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Трубопровод ХВС   | ремонт трубопроводов   |             | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Вентили (краны) ХВС   | замена   | 2 шт        | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Трубопровод ГВС   | ремонт трубопроводов   |             | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Вентили (краны) ГВС   | замена   |             | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Трубопровод канализации   | ремонт трубопроводов   |             | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Приемные клапаны  | необходимо заменить  | 1 шт        | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |
| Световая электропроводка  | замена отдельных участков сетей  |             | II квартал 2015г - I квартал 2016г | текущий ремонт              |